
Fiber i Härlunda 

Informationsmöte 29 januari 2012 ð Agenda  

ÁMötets öppnande:  
< kallelse, närvaro (lista), godkännande av agenda  

ÁÖversikt av dagens situation:  
< medlemsöversikt  
< utbyggnad av stamnät resp. finmaskigt nät  
< lantmäterifrågor  
< finansiering  
< formella frågor: stadgar, medlemsavtal och avtal med 
kommunen.  

ÁDatum för föreningsstämma  

ÁDeltaData : Hur fixar du anslutningarna hemma?  

ÁÖvrigt, ordet fritt  

 



Föreningarna  
P g a villkoren för stöd har vi nu 4 föreningar: 

Á Härlunda Fiber Ekonomisk Förening (org-nr 769619-4922) 

Á Häradsbäcks Fiberförening Ekonomisk Förening (org-nr 769622-
6716), 

Á Torbjörnahult Fiber Västra Ekonomisk Förening (org-nr 769622-
6971) och  

Á   Amundshylte Fiber Ekonomisk Förening (org-nr 769623-3563)  
 
<  Varje förening har cirka 60 medlemmar. 
 
<  Nästa bild visar var medlemmarna bor. Kolla också kartan  
    på väggen! Kontakta gärna grannar/vänner som fortfarande saknas! 



Fullständig anslutning 
Förberedande anslutning 

 



 

Medlemsöversikt  
ÁDet finns 228 fullständiga anslutningar , varav  

< 55 har betalat 25.000 kr (både medlems - och 
anslutningsavgift ð framförallt där grävning redan 
pågår)  
< 158 har betalat 15,000 kr i medlemsinsats.  
< 15 fakturerade medlemsinsatser är ännu ej betalda.  

ÁDet finns27 förberedande anslutningar . Bara de som 
ligger i områden där grävning sker har fakturerats.  

Á En del medlemmar har sina fastigheter i Tingsryds 
och Osby kommuner.  Vi för samtal om ett utvidgat 
samarbete i de norra delarna av Osby kommun. 
Möjligen blir det en ny förening.  

 



Utbyggnad av stamnätet  

Älmhults kommun satsar stort på ett fiberstamnät. 

1. En första etapp norrut från Häradsbäck är klar. 
 

2. Den allra viktigaste sträckan, dvs Älmhult ð Häradsbäck, 

börjar grävas så snart vädret tillåter.  Arbetet bör vara klart 

i augusti 2012 (v. 35) 
  

3. Sträckan Häradsbäck ð Spjutaretorp ð Siggaboda följer 

därefter.  Målet är att den ska vara klar våren 2013. 

 

På karta blir det så här: 
 



Etapp1- Klart 
Etapp2- Påbörjas Januari 2012 
               Klar Augusti 2012(V35) 
Etapp3- Påbörjas Augusti 2012 
               Våren 2013 

 



Utbyggnad av det finmaskiga nätet  
(ägt av föreningarna ) 

 

Princip: till dess att statligt stöd kommer, satsar vi på 
anslutningar som kostar högst 25.000 kr. Detta innebär 
anslutningar nära stamnätet och i Häradsbäcks by. 

Á Stamnätet norrut från Häradsbäck: de individuella 
  anslutningarna är klara (men inte inkopplade). 

Á Stamnätet Älmhult ð Häradsbäck och söderut över 
  Spjutaretorp: vi gräver till närliggande fastigheter när 
  stamnätet byggs ut. 

Á Övriga nätet: grävs så snart det finns statligt stöd. 



Lantmäterifrågor: ledningsrätt och överklaganden  

 

ÁVi har hållit lantmäteriförrättningar och fått skydd för 

ledningsrätten i de flesta områden. 

ÁEtt fåtal fastighetsägare har överklagat ð se nästa bild. 

ÁVi för diskussioner med de överklagande 

fastighetsägarna för att hitta lösningar som alla kan 

acceptera. 

ÁVi hoppas kunna presentera slutliga lösningar på 

stämmorna den 15 april. 




